

AVVISO DI MODIFICA CONTRATTO EX ART. 120 comma 1 lettera b) D.LGS. 36/2023 Rif. LLPP 20-25/MM

1. Stazione Appaltante: VERITAS Spa - Santa Croce 489 – VENEZIA. Sito Internet www.gruppoveritas.it Indirizzo PEC appalti@cert.gruppoveritas.it.
 2. CODICE NUTS del luogo di esecuzione dei lavori: ITH35 - Comune di Venezia;
 3. Descrizione dell'appalto prima e dopo la modifica: Incarico professionale per l'attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, Coordinamento e Supervisione dell'Ufficio di Direzione dei Lavori, Direttore Operativo, Ispettore di Cantiere e Contabilità dei Lavori dell'intervento denominato "C.I. 15037 – COMUNE DI VENEZIA – Pellestrina, Portosecco e San Pietro in Volta – Intervento di messa in sicurezza dei tratti di strada ammalorati retrostanti il muretto di marginamento previa eliminazione delle infiltrazioni d'acqua". Codice CIG B61F68EC03. Codice CUP J77H21001180001. Rif. LLPP 20-25/MM. Importo contrattuale € 48.460,21 al netto del contributo previdenziale del 4% e I.V.A. Modifica contrattuale: aumento importo contrattuale pari a € 6.797,80, al netto del contributo previdenziale del 4% e I.V.A.
 4. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: Ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 in fase di esecuzione delle opere, a seguito di segnalazione del Direttore Lavori del rinvenimento di una tubazione in pvc contenente cavi elettrici di media tensione di E-Distribuzione, che interferiscono con la prosecuzione dei lavori, la Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e trasporti Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Opere Idrauliche del Comune di Venezia, con nota PG/2026/101734 del 23/02/2026, ha chiesto al Direttore Lavori di attivarsi per la redazione di una perizia che comprendesse l'aggiornamento delle tavole grafiche e degli elaborati contabili e di stima economica del Progetto Esecutivo compreso il Piano di Sicurezza e Coordinamento non prevista nell'incarico iniziale. Pertanto, considerata l'urgenza di procedere alla redazione della perizia per evitare un prolungato fermo di cantiere, si è resa necessaria l'integrazione dell'incarico professionale individuato al precedente punto 3, prevedendo altresì la redazione della suddetta perizia, quantificata in € 6.797,80 al netto del contributo previdenziale del 4% e degli oneri fiscali, come da relazione del Rup agli atti.
 5. Atto di approvazione della modifica contrattuale firmato dal Rup in data 01/04/2026.
 6. Operatore economico interessato: Arch. Matteo Cuppoletti nato a Roma il 06/12/1956 C.F. CPP MTT 56T06 H501G, P.IVA 01906480270, con studio in Chioggia (VE), Calle Scopici n. 122, iscritto all'albo degli Architetti della provincia di Venezia al n. 1333;
 7. Organo di vigilanza: Autorità Nazionale Anticorruzione Via Marco Minghetti, 10 - 00187 Roma.
 8. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Veneto. Termini per la proposizione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
- Per ulteriori informazioni contattare Veritas Spa, Direzione Approvvigionamenti, Area appalti lavori e servizi ingegneria e architettura. Tel. 041-7291731.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato