






Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 20-25/MM

Mestre, 13/04/2026

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito dell'incarico professionale per l'attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, Coordinamento e Supervisione dell'Ufficio di Direzione dei Lavori, Direzione Operativa, Ispezione di Cantiere e Contabilità in relazione alle opere "C.I. 15037 – COMUNE DI VENEZIA – Pellestrina, Portosecco e San Pietro in Volta – Intervento di messa in sicurezza dei tratti di strada ammalorati retrostanti il muretto di marginamento previa eliminazione delle infiltrazioni d'acqua". Codice CIG B61F68EC03. Codice CUP J77H21001180001. Rif. LLPP20-25/MM.

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Richiamata/o

La convenzione rif. prot. n. Prot. n. 44300 dell'08/05/2025 sottoscritta con l'Arch. Matteo Cuppoletti, con studio in Calle Scopici n. 122 Chioggia (VE), C.F. CPPMTT56T06H501G e P. IVA 01906480270, per l'incarico professionale di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, Coordinamento e Supervisione dell'Ufficio di Direzione dei Lavori, Direzione Operativa, Ispezione di Cantiere e Contabilità in relazione alle opere "C.I. 15037 – COMUNE DI VENEZIA – Pellestrina, Portosecco e San Pietro in Volta – Intervento di messa in sicurezza dei tratti di strada ammalorati retrostanti il muretto di marginamento previa eliminazione delle infiltrazioni d'acqua", per un compenso pari ad € 48.460,21 al netto del contributo previdenziale del 4 % e degli oneri fiscali;

Premesso

- Che le opere "C.I. 15037 – COMUNE DI VENEZIA – Pellestrina, Portosecco e San Pietro in Volta – Intervento di messa in sicurezza dei tratti di strada ammalorati retrostanti il muretto di marginamento previa eliminazione delle infiltrazioni d'acqua" in relazione alle quali è stato affidato il suddetto incarico all'Arch. Matteo Cupoletti, per conto del Commissario delegato ex OCDP 626/2019 Sindaco del Comune di Venezia sono gestite da Veritas Spa;
- Che in fase di esecuzione, il Direttore dei Lavori di Veritas Spa, con nota del 22/10/2025 indirizzata alla Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e trasporti Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Opere Idrauliche del Comune di Venezia, ha segnalato il rinvenimento di una tubazione in pvc contenente cavi elettrici di media tensione di E-Distribuzione, che interferiscono con la prosecuzione dei lavori;
- Che la Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e trasporti Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Opere Idrauliche del Comune di Venezia, considerata tale circostanza, al fine di proseguire con le opere nel rispetto dei termini previsti, con nota PG/2026/101734 del 23/02/2026



ha chiesto al Direttore Lavori di Veritas di attivarsi per la redazione di una perizia che comprendesse l'aggiornamento delle tavole grafiche e degli elaborati contabili e di stima economica del Progetto Esecutivo compreso il Piano di Sicurezza e Coordinamento, elencando dettagliatamente nella suddetta nota i punti che con la perizia si intendono sviluppare;

- Che, alla luce di quanto sopra, considerata l'urgenza di procedere alla redazione della perizia per evitare un prolungato fermo di cantiere, è necessario affidare a professionista esterno l'incarico di redazione della perizia di variante e altresì di provvedere all'aggiornamento del PSC;
- Che l'Arch. Matteo Cupoletti allo scopo contattato si è reso disponibile oltre che all'aggiornamento del PSC anche alla redazione degli atti di perizia quantificando complessivamente le proprie competenze in € 6.797,80 al netto del contributo previdenziale del 4% e degli oneri fiscali;
- Che, in data 01/04/2026 il RUP, Ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, ha approvato sotto il profilo tecnico-giuridico la suddetta modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 per le motivazioni espresse nell'atto di approvazione che qui si richiamano integralmente, che determina un incremento dell'importo contrattuale di € 6.797,80, al netto del contributo previdenziale del 4% e degli oneri fiscali;
- Che per effetto di tale incremento l'importo complessivo del contratto viene modificato in complessivi € 55.258,01, comprensivo del contributo previdenziale del 4% e al netto degli oneri fiscali;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta in corso di esecuzione disciplinata dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero B61F68EC03;

Visto e richiamato

- La relazione inerente alla modifica contrattuale elaborata e sottoscritta per approvazione dal RUP;




Prende atto

- Ricorrendo i presupposti dell'art. 120 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 dell'intervenuta modifica contrattuale;

e dispone di

- Procedere all'integrazione dell'importo contrattuale della Convenzione rif. LLPP 20-25/MM prot. n. 44300 dell'08/05/2025 stipulata tra Veritas SpA e l'Arch. Matteo Cupoletti, con studio in Calle



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Scopici n. 122 Chioggia (VE), C.F. CPPMTT56T06H501G e P. IVA 01906480270, per un importo complessivo che viene rideterminato in € 55.258,01 al netto del contributo previdenziale del 4%, e degli oneri fiscali;

- Comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Di pubblicare l'avviso relativo a tale modifica come disposto dall'art. 120 comma 14 del D.Lgs. 23/2023.
- Demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.120 comma 15 del D.lgs.36/2023.

DIREZIONE APPALTI APPROVVIGIONAMENTI

Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

