



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 142.235.350 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  [gruppoveritas](https://www.facebook.com/gruppoveritas)  [@gruppoveritas](https://twitter.com/gruppoveritas)

Prot. n. 40710/81-18/RR

Mestre, 9 Maggio 2019

### AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE

**Integrazione ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. del contratto relativo ai lavori di collegamento del pozzo E1 al campo pozzi D a S. Ambrogio Trebaseleghe - 2° lotto. Codice CIG 7585389D03. Rif. n. 81-18/RR.**

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

#### Premesso che

- I lavori oggetto del presente appalto rientrano nelle attività disciplinate nel c.d. settore speciale per le quali Veritas si è dotata di un proprio Regolamento ai sensi dell'art. 36, comma 8, del D.Lgs. 50/2016;
- A seguito di procedura negoziata con competizione, indetta ai sensi del Regolamento sopra citato, in data 06/09/2018 è stato stipulato il contratto prot n. 63090/81-18/RR con l'impresa Zago S.r.l. con sede in Ceggia (Ve) per i lavori di collegamento del pozzo E1 al campo pozzi D a S. Ambrogio Trebaseleghe - 2° lotto, per un importo complessivo di € 74.554,78;
- In data 15/01/2019 il Direttore Lavori comunicava al Rup che per l'appalto dei lavori in oggetto si rendeva necessario procedere a dei modesti lavori aggiuntivi di riordino delle aree non coinvolte dalle lavorazioni in atto, mediante eliminazione della vegetazione spontanea, spianamento dei cumuli di terreno e colmataura di depressioni, oltre all'asporto di materiali incompatibili col sito;
- in data 21/01/2019 l'impresa Zago S.r.l. sottoscriveva il relativo atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi impegnandosi ad eseguire le opere aggiuntive che da relativo computo metrico estimativo risultavano stimate in complessivi € 6.500,00;
- Il RUP ha richiesto di aumentare l'importo del contratto in essere ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.lgs.50/2016 e che per effetto di tale incremento l'importo complessivo del contratto verrebbe modificato in complessivi € 81.054,78, risultando inferiore alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti;
- In ordine alla verifica sul mantenimento del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale l'impresa Zago Srl risulta iscritta all'Albo Fornitori di Veritas;

#### Approva

Ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 lettere a) e b) del D.Lgs. 50/2016, la modifica del





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 142.235.350 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  [gruppoveritas](https://www.facebook.com/gruppoveritas)  [@gruppoveritas](https://twitter.com/gruppoveritas)

contratto rif. prot. n. 63090/81-18/RR del 06/09/2018 relativo ai lavori di collegamento del pozzo E1 al campo pozzi D a S. Ambrogio Trebaseleghe - 2° lotto con l'impresa Zago S.r.l. con sede in Ceggia (Ve), integrandone l'importo di € 6.500,00 ai medesimi prezzi, patti e condizioni per complessivi € 81.054,78.

### Dispone

- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.

F.to DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI  
Avv. Marco Artuso

Pubblicato sul profilo del committente il 10/05/2019

