Italia: Lavori di costruzione di condotte fognarie

Lavori di realizzazione della rete di fognatura separata nella zona del villaggio San Marco a
Mestre (Ve) — lll Lotto e IV lotto Il Stralcio. LLPP 40-22/RR Codice CIG 9114549BC4. Codice
CUP 173E19000090002

Avwviso di modifica di un appalto

1 Committente

1.1 Committente
Nome ufficiale: VERITAS SPA

2 Procedura

2.1 Procedura
Titolo: Lavori di realizzazione della rete di fognatura separata nella zona del villaggio San Marco a Mestre (Ve) — ll|
Lotto e IV lotto 1l Stralcio. LLPP 40-22/RR Codice CIG 9114549BC4. Codice CUP 173E19000090002
Descrizione: Lavori di realizzazione della rete di fognatura separata nella zona del villaggio San Marco a Mestre (Ve) —
lll Lotto e IV lotto Il Stralcio
Identificativo della procedura: c80f2140-ba77-45bb-ab77-61ecfe3b7342

2.1.1 Finalita
Natura dell'appalto: Lavori
Classificazione principale (cpv): 45232400 Lavori di costruzione di condotte fognarie

2.1.4 Informazioni generali
Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

5 Lotto

5.1 Lotto: LOT-0001
Titolo: Lavori di realizzazione della rete di fognatura separata nella zona del villaggio San Marco a Mestre (Ve) - ll|
Lotto e IV lotto Il Stralcio. LLPP 40-22/RR Codice CIG 9114549BC4. Codice CUP 173E19000090002
Descrizione: Lavori di realizzazione della rete di fognatura separata nella zona del villaggio San Marco a Mestre (Ve) —
lll Lotto e IV lotto Il Stralcio

5.1.1 Finalita

Natura dell'appalto: Lavori

Classificazione principale (cpv): 45232400 Lavori di costruzione di condotte fognarie

Opzioni:
Descrizione delle opzioni: Ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016 sono consentite modifiche
contrattuali fino a un valore incrementale pari al 50% dell'importo contrattuale iniziale a condizione di non essere
sostanziali ai sensi dell'art.106, comma 4, del medesimo decreto legislativo. Ai sensi di quanto previsto dall’art.
125 comma 1 lettera f) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. Veritas si riserva la facolta di procedere, entro tre anni dalla
data di sottoscrizione del contratto del presente appalto, all'affidamento allimpresa aggiudicataria di nuovi lavori
complementari, consistenti nella ripetizione di lavori analoghi a quelli previsti in contratto conformi al progetto a
base della presente gara. Predetti “lavori complementari”, che fanno parte del medesimo Progetto Generale e
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consistono nella realizzazione del lotto 2 e delladeguamento dello sfioro e dell'idrovora di S. Giuliano, saranno
affidati alle stesse condizioni tecnico — economiche del contratto d’appalto iniziale, nel limite del 60 per cento del
suo valore originario e comunque entro tre anni dalla stipula del contratto originario.

5.1.3 Durata stimata
Durata: 730 Giorno

5.1.6 Informazioni generali
Progetto di appalto non finanziato con fondi UE
L'appalto e soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

5.1.15 Tecniche
Accordo quadro:
Nessun accordo quadro

5.1.16 Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi
Organizzazione competente per i ricorsi: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto: VERITAS SPA

6 Risultati

Valore di tutti i contratti assegnati in questo avviso: 4 776 764,79 Euro
6.1 Risultati: identificativo del lotto: LOT-0001

6.1.2 Informazioni sui vincitori
Vincitore:

Nome ufficiale: VPS SRL

Offerta:

Identificativo dell'offerta: VPS SRL

Identificativo del lotto o gruppo di lotti: LOT-0001

Valore dell'offerta: 4 776 764,79 Euro

Informazioni sull'appalto:
Identificativo dell'appalto: LLPP40-22/RR prot. n. 72163 del 22/08/2022
Data di selezione del vincitore: 05/07/2022
Data di conclusione dell'appalto: 22/08/2022

7 Modifica

7.1 Modifica
Identificatore dell'avviso di aggiudicazione del contratto precedente: 080556-2022
Identificatore del contratto modificato: CON-0001
Motivo della modifica: Necessita di ulteriori lavori, forniture e servizi eseguiti dall'appaltatore originale.
Descrizione: Nel corso della realizzazione delle opere il Direttore Lavori valutava 'opportunita di apportare alcune
modifiche al progetto originario per il verificarsi di particolari impreviste difficolta operative. Alla data del 11/03/2026
il Direttore Lavori redigeva una Perizia di Modifica contrattuale ai sensi dell’'art. 106 comma 1 lettera b) del D. Lgs.
50/20216 che prevedeva un’estensione dell'importo contrattuale per lavori aggiuntivi quantificati in € 287.266,25,
corrispondente ad un aumento dell'importo contrattuale pari al 6,01%.

7.1.1 Modifica
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Descrizione delle modifiche: Le opere di variante hanno determinato un aumento dell'importo contrattuale pari a €
287.266,25.

8 Organizzazioni

8.1 ORG-0001
Nome ufficiale: VERITAS SPA
Numero di registrazione: 03341820276
Indirizzo postale: SANTA CROCE N 489
Localita: VENEZIA
Codice postale: 30135
Suddivisione del paese (NUTS). Venezia (ITH35)
Paese: Italia
E-mail. appalti.lavori@gruppoveritas. it
Telefono: 0417291605
Ruoli di questa organizzazione:
Committente
Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto

8.1 ORG-0002
Nome ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto
Numero di registrazione: 80010140277
Localita: Venezia
Codice postale: 30121
Suddivisione del paese (NUTS): Venezia (ITH35)
Paese: Italia
Ruoli di questa organizzazione:
Organizzazione competente per i ricorsi

8.1 ORG-0003
Nome ufficiale: VPS SRL
Numero di registrazione: 04098950282
Localita: Codevigo
Codice postale: 35020
Suddivisione del paese (NUTS). Padova (ITH36)
Paese: ltalia
Ruoli di questa organizzazione:
Offerente
Vincitore di questi lotti: LOT-0001

Informazioni sull'avviso

Identificativo/versione dell'avviso: b66809f1-ea7d-4dfd-ace8-b1666101532d - 01

Tipo di formulario: Modifica dell'appalto

Tipo di avviso: Avviso di modifica di un appalto

Data di trasmissione dell'avviso: 28/05/2026 12:31 +00:00

Lingue in cui il presente avviso e ufficialmente disponibile: italiano
Firmato da: LAURA MEGGIORATO il

28/05/2026 14:59:53
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