

Rep. n. LLPP 961-25/MM

Codice CIG B710FC15D3

**PRESA D'ATTO DI MANCATA ESECUZIONE E CESSAZIONE DEGLI
EFFETTI DEL CONTRATTO DI APPALTO**

**Per l'attività di accatastamento dei depuratori di Jesolo e San Donà di
Piave.**

TRA

- **V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.**, corrente in Venezia, Santa Croce 489, codice fiscale, partita IVA e iscrizione R.I. di Venezia n. 03341820276, (di seguito anche denominata Stazione Appaltante o Committente) in persona della dott.ssa Laura Meggiorato, nata a Dolo il 4/01/1968, Responsabile Direzione Appalti ed Approvvigionamenti, giusta procura speciale del 11 luglio 2022 del dott. Massimo Luigi Sandi iscritto al Collegio Notarile di Venezia, n. rep. 113644 n. racc. 24441, registrata a Venezia il 18 luglio 2022 al n. 19395 serie 1T, (di seguito anche "Stazione Appaltante");

E

- **STUDIO GUZZO**, con sede in Quarto d'Altino (VE), via XXV Aprile n. 4/B C.F./P.IVA 03100340268, in persona del Geom. Guzzo Nicola, nato a Treviso il 03/01/1967, C.F. GZZNCL67A03L407D, professionista associato del predetto studio (di seguito anche "Operatore Economico");
(di seguito congiuntamente "Le Parti")

Premesso:

- Che in data 04/06/2025, la Stazione Appaltante ha provveduto ad affidare all'Operatore Economico l'appalto avente ad oggetto l'accatastamento dei depuratori di Jesolo e San Donà di Piave, identificato dal Codice Identificativo Gara (CIG): B710FC15D3;
- Che il Contratto si è perfezionato in data 05/06/2025;

- Che non è mai stato redatto il verbale di consegna dei servizi ai sensi degli artt. 17 e 116 del D.Lgs. 36/2023, e pertanto l'esecuzione non ha avuto alcun avvio;
- Che il termine previsto per l'avvio o l'esecuzione del Contratto è scaduto in data 21/07/2025;
- Che le Parti dichiarano di non avere reciproche pretese economiche, risarcitorie o indennitarie connesse al Contratto.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Tutto ciò premesso

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Mancata esecuzione dell'appalto.

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'appalto non ha avuto alcun avvio di esecuzione, non essendo intervenuto il verbale di consegna dei servizi.

Articolo 2. Cessazione degli effetti del Contratto.

Per effetto della mancata consegna e della scadenza dei termini contrattuali, il Contratto deve considerarsi privo di ulteriori effetti e definitivamente cessato.

Articolo 3. Clausole ANAC e tracciabilità ex L. 136/2010.

3.1. Le Parti confermano che tutte le comunicazioni obbligatorie verso ANAC connesse al CIG B710FC15D3 sono state eseguite sino alla presente presa d'atto.

3.2. La cessazione del Contratto sarà comunicata nel sistema SIMOG/BDNCP ai fini dell'allineamento delle informazioni di gara.

3.3. Restano fermi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., anche ai fini della chiusura amministrativa della procedura.

Articolo 4. Rinuncia a pretese.

Le Parti rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa economica, risarcitoria o indennitaria derivante o connessa al Contratto, ivi incluse penali previste

dall'Ordine d'Acquisto n. 4800045375 nonché dall'art. 6 del Foglio Condizioni ad esso allegato.

Articolo 5. Assenza di oneri ulteriori.

La presente presa d'atto non comporta oneri, indennizzi o penali a carico di alcuna delle Parti.

VERITAS SPA

STUDIO GUZZO

Il presente contratto, redatto in modalità elettronica, viene firmato digitalmente dalle parti ai sensi del D. Lgs 82/2005 e ss. mm. e ii.