

LAVORI	Affidamento lavori di conversione di 125 loculi in 500 ossari/cinerari presso il fabbricato Rotonda del Cimitero di Mestre relativamente alla Commessa C. I. 15195 "Ripristino funzionale cimiteri terraferma" – Codice CIG B9749631E7. Codice CUP F72F25000180004
IMPRESA	F.LLI SPAGGIARI SNC Via L. Ariosto, 5/A 42023 CADELBOSCO DI SOPRA (RE)
CONTRATTO	Rif. LLPP 139-25/GB Mestre, 17 dicembre 2025

VERBALE DI PROROGA DEI LAVORI N. 1

L'anno **2026**, nel mese di **MARZO**, il giorno martedì **27**, a Venezia,

- Premesso che i lavori sono stati consegnati con *Verbale* del **31/01/2026**, il cui termine per l'ultimazione degli stessi veniva stabilito in data **21/01/2026**;

Vista la richiesta di proroga dei lavori avanzata in data **27/03/2026** dall'impresa **F.LLI SPAGGIARI SNC**, con nuova scadenza al **2/05/2026**, a seguito dei problemi riscontrati con l'approvvigionamento delle borchie e dei materiali plastici per i rivestimenti interni in pvc, dovuti all'aggravarsi della situazione internazionale e ai conseguenti ritardi nei rifornimenti.

il sottoscritto RUP arch. **Riccardo Cianchetti** concede la proroga del termine per l'ultimazione dei lavori al giorno **30/04/2026**, e di ciò redige il presente verbale.

Atto redatto in unico esemplare, letto e sottoscritto.

Il RUP
Arch. Riccardo Cianchetti
- Veritas S.p.A. -

l'Appaltatore
F.LLI SPAGGIARI SNC
F.lli Spaggiari s.n.c.
di SPAGGIARI ALEX & C.
Dom. fisc. - Uniq. oper. e Imp. comm. doc. fisc.
Via L. Ariosto, 5/A - 42023 CADELBOSCO DI SOPRA (RE)
Tel. 0522.917806 - Fax 0522.492721
Reg. Imp. C.F. e P.IVA 00189480353